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Informacja nt. Stanu realizacji zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym  dla  Gminy Barlinek 

Nazwa inwestycji

 2009r

Stan przygotowania do 31.12.2008 I II IV

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec  Lipiec Sierpień Wrzesień Pażdzie. Listopad Grudzień

1  Modernizacja wodociągu w Lutówku

2

 Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle  Dokumentacja budowlana    Przetarg i umowa na realizację Rozpoczęcie realizacji robót

3
 Budowa chodnika w m.Łubianka nr drogi 151 Pisemna deklaracja ZZDW Dotacja (prognoza)

4
Zadanie realizowane przez Powiat

5
 Przebudowa drogi gminnej do Moczydła

6

 Dokumentacja budowlana Realizacja i rozliczenie 

7
 Przebudowa chodnika przy ul. Kombatantów  Dokumentacja budowlana Realizacja i rozliczenie 

8
 Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki 480.000 Projekt budowlany, pozwolenie na budowę  Wniosek o dofinansowanie

9  Przebudowa drogi gminnej od Pustaci do Podgórza Realizacja i rozliczenie zadania 

10  Budowa nawierzchni ul. Widok z chodnikami i oświetlaniem Realizacja i rozliczenie zadania

11
Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej Dokumentacja budowlana Realizacja i rozliczenie zadania

12 Modernizacja drogi wewnętrznej w Rychnowie (dokumentacja) bd. /   2010 Wybór wykonawcy, realizacja dokumenatcji budowlanej i uzyskanie pozwolenia na budowę

13 Wybór wykonawcy, realizacja dokumenatcji budowlanej i uzyskanie pozwolenia na budowę rozpoczęcie robót  

14 40.000/2010 40.000  Realizacja i rozliczenie

15
 Realizacja zadania (okres zakończenia do 31 marca 2010r.)

16
Dokumentacja budowlana Realizacja zadania

17
Przygotowanie studium i wniosku o dofinansowanie,   Rozpoczęcie realizacji

18 Przetarg oraz realizacja części zadania (sala sport. PG-1) 

19
Płatność

20

21
550.000/ 2010  Dokumentacja budowlana,  Pozwolenie na budowę

22
Budowa oświetlenia ulicznego Realizacja II cz zadań  

23
Dokumentacja budowlana  Realizacja i rozliczenie zadania dot. ul.Jeziornej

24
Podpisanie listu intencyjnego

25
 Modernizacja Stadionu Miejskiego w Barlinku Rozpoczęcie realizacji

26
 Realizacja i rozliczenie

27
Dokumentacja budowlana 

28 307.030 307.030   Realizacja i rozliczenie zadania 

 - wykonane zadania w zakresie przygotowania inwestycji, 

- planowane zadania do wykonania            

Planowany 
koszt całego 
zadania /rok 
zakończenia

Plan 
wydatków na 
2009 r.   (zł)

 III

135 000  Umowa (PW-K Płonia) 
spłata inw. 

2.000.000/ 
2010rok

500 000 Umowa na realizacje 
dokumentacji

Pozwolenie na budowę oraz 
wniosek o dofinansowanie z 
PROW  

 100.000/  
2009r

100 000 Przygotowywanie przez 
ZZDW projektu umowy

Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Nowogródek Pom.-
Karsko-Łubianka

28.000/     
2009

28 000 Porozumienie z Powiatem – 
dotacja na dokumentację

Przelew 
dotacj1

1.510.000/      
2010

10 000 Dokumentacja budowlana 
konieczna do aktualizacji 
wraz ze zmianą zakresu

Zlecenie zmiany i aktualizacji  
dokumentacji budowlanej 

Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta 
Barlinek z drogą wojewódzką DW 156

4.300.000/ 
2010

1 200 000 Wniosek o pozwolenie na 
budowę, Wniosek o 
dofinansowanie zadania 
26.02.2009r. 

Procedura 
przetargowa

Umowa z 
wykonawc
ą

200.000/       
2009

200 000 Zlecono podział i regulacje 
stanu prawnego

Decyzja podziałowa i 
zm. Klasyfikacji gr.

Zgłoszeni
e robót 
bud.

Przetarg 
na roboty

80 000 Zawarto umowę na 
przygotowanie dokumentacji

Uzgodnienie rozwiązań 
koncepcyjnych

450.000/   
2009

450 000 Zarządzenie Wojewody dot. 
dofinansowania

Wybór wykonawcy 
dokumentacji

Przygotowanie dokumentcji i 
pozwolenia bud.

Przetarg i umowa na 
real.

900.000/     
2009

900 000 Inwestycja w trakcie 
realizacji

200.000/       
2009

200 000 Wniosek o pozwolenie na 
budowę 

Uzgodnieni
a z 
Barlinek 
SA.

Przetarg na realizację 

20 000
 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostkowo od 
Kościoła parafialnego do cmentarza komunalnego 

280.000 (bd.) / 
  2010

280 000

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osina w kierunku 
Janowo od drogi powiatowej

Złoszenie 
robót

 Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szosowej w Barlinku 
(zm. Nazwy)

5.000.000/  
2011

1 000 000 Dokumentacja budowlana, 
pozwolenie na budowę.

Przetarg i umowa na 
realizacje zadania

 Odnowienie miejsca pamięci i zakup wyposażenia dla muzeum 
Dziedzicach

120.000/   
2009

120 000 Wniosek o 
dofinansowanie

 Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego 
Centrum Ratownictwa

2.000.000/ 
2010rok

500 000 Dokumentacja budowlana, 
pozwolenie na budowę.

Uzgodnienia w zakresie 
możliwości uzyskania 
dofinansowania

Uzgodnienia w 
zakresie porozumień i 
założeń wniosku z 
PSP

Przetarg 
na 
realizację

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu 
Myśliborskiego 

2.275.500/ 
2010

160 500 Dokumentacje budowlane i 
pozwolenia na budowę

Studium i wniosek o 
dofinansowanie (do 3.03.09r.

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Fabrycznej w 
Barlinku – finansowanie zgodnie z porozumieniem z HACON 
Sp.zoo

468.809/   
2011

156 270 Umowa z HACON dot. 
(ratalna spłata należn.)

 Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni 
jeziora Miedwie, w tym a) System Mostkowo, b) System 
Barlinek -dokumentacja 

28.650.650/ 
2012

2 200 000 Umowy na realizację 
dokumentacji budowlanej

Umowa na procedury OOŚ, 
Przetarg na studium 
wykonalności i wniosek

 Dokumentacja budowlana, przygotowanie wnioseku o 
dofinansowanie ze studium wykonalności, Pozwolenie 
na budowę na całość zadania

 Rozpoczciie realizacji zadania wg. ustalonego we 
wniosku harmonogramie

Zagospodarowanie parku oraz infrastruktury sportowej na cele 
społeczno - kulturalne, rekreacyjne i sportowe we wsi Mostkowo 
 projekt budowlany

50 000 Umowa na przygotowanie 
dokumentacji budowlanej

Uzgodnienia i konsultacje 
założeń projektowych

Przygotowanie wniosku o 
dofinansowanie (zależy od 
terminu naboru wniosków

250.000/    
2009

250 000 Dokumentacja budowlana, 
Ogłoszenie o przetargu na 
realizacje zadań wg. Założeń 
2008r.

Roztrzygnięcie przetargów, 
podpisanie umów na 
realizację (cz. zadań)

Realizacja i 
rozliczenie I 
cz.zadania, przetargi 
na pozostałe zadania

Zlecenie i realizacja dokumentacji budowlanej z 
pozwoleniami na budowę na zadania planowane w 
2010 roku w zakresie ośw. Dróg.

 Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem terenów nad 
Jeziorem Barlineckim przy ul. Jeziornej w Barlinku na cele 
turystyczno rekreacyjne 

3.230.000/ 
2010

980 000 Wnioski o pozwolenia na 
budowy, wniosek o 
dofinansowanie(26.02.2009 
r.)

Przetarg na realizację Ogłoszenie przetargu 
na realizacje 
pozostałych zadań

 Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach 
Programu Moje boisko-Orlik 2012 przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku

330.000/   
2009

330 000 Uzgodnienie założeń 
porozumienia w sprawie 
dotacji, 

Zawarcie porozumienia. Przygotowanie dokumentacji, wniosek o dofinansowanie – 
zadanie Powiatu

 Dotacja do Powiatu 
(prognoza)

8.000.000/  
2011

500 000 Dokumentacja budowlana, 
zlecono etapowanie zadań

wniosek o pozwolenie na 
budowę w dwóch etapach + 
procedura OOŚ

Pozwolenie na 
budowę (I i II etap)

Przetarg na realizację I etapu (boisko i 
trybuny)

 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem przy 
Szkole Podstawowej Nr-1

600.000/   
2009

600 000 Dokumentacja budowlana, 
Zlecono uzupełnienie 
dokumentacji i etapowanie 
zadania

Przygotowaniie dokumentacji, 
wniosek o zezwolenie 
budowlane

Wniosek o 
dofinansow
anie

Przetarg na realizację 

 Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach 
Programu Moje boisko-Orlik 2012 przy Publicznym Gimnazjum 
nr 1w Barlinku

1.750.000/   
2009

1 750 000 Uzgodnienie projektu z 
Ministerstwem.Sportu

Wniosek i uzyskanie pozwolenia 
na budowę

 Przetarg i realizacja zadania

 Przebudowa drogi gminnej od  miejscowości Równo do m. 
Laskówko – zadanie nie zakończone (niewygasające z 2008r.)

Inwestycja w trakcie 
realizacji


	stan pr

